
Kampmannbrücke

Montagesequenz Seilbrücke



2

Montage Trägerrost Schuss 1



3

Montage Trägerrost Schuss 2



4

Montage Trägerrost Schuss 4



5

Montage Trägerrost Schuss 5



Montage Trägerrost Schuss 3

6



Montage Trägerrost Schuss 6, Fertigstellung Trägerrost

7

Lagerschema



LF 4070: Abspannseil 1S einbauen und vorspannen 

8

Lagerschema



9

LF 4071: Abspannseil 1N einbauen und vorspannen 

Lagerschema



10

LF 4072: Abspannseil 2S einbauen und vorspannen 

Lagerschema



LF 4073: Abspannseil 2N einbauen und vorspannen

11

Lagerschema



LF 4105: Seil 6S einbauen und vorspannen 

12

Lagerschema



LF 4106: Seil 6N einbauen und vorspannen 

13

Lagerschema



LF 4107: Seil 5S einbauen und vorspannen 

14

Lagerschema



LF 4108: Seil 5N einbauen und vorspannen 

15

Lagerschema



LF 4109: Herstellung Überbau Seilbrücke / Frischbeton + Schalung

16

Frischbeton + Schalung

Lagerschema



LF 4110: Herstellung Überbau Seilbrücke 

17

Lagerschema



LF 4112: K+S Betonierabschnitt 1 

18

Lagerschema



LF 4113: Seil 7S einbauen und vorspannen 

19

Lagerschema



LF 4114: Seil 7N einbauen und vorspannen 

20

Lagerschema



LF 4115: Seil 8S einbauen und vorspannen 

21

Lagerschema



LF 4116: Seil 8N einbauen und vorspannen 

22

Lagerschema



LF 4117: Seil 9S einbauen und vorspannen 

23

Lagerschema



LF 4118: Seil 9N einbauen und vorspannen 

24

Lagerschema



LF 4119: Herstellung Überbau Seilbrücke / Frischbeton + Schalung

25

Frischbeton + Schalung

Lagerschema



LF 4120: Herstellung Überbau Seilbrücke 

26

Lagerschema



LF 4124: K+S Betonierabschnitt 2 

27

Lagerschema



LF 4125: Seil 4S einbauen und vorspannen 

28

Lagerschema



LF 4126: Seil 4N einbauen und vorspannen 

29

Lagerschema



LF 4127: Seil 3S einbauen und vorspannen 

30

Lagerschema



LF 4128: Seil 3N einbauen und vorspannen 

31

Lagerschema



LF 4129: Herstellung Überbau Seilbrücke / Frischbeton + Schalung

32

Frischbeton + Schalung

Lagerschema



LF 4130: Herstellung Überbau Seilbrücke 

33

Lagerschema



LF 4134: K+S Betonierabschnitt 3 

34

Lagerschema



LF 4135: Seil 10S einbauen und vorspannen 

35

Ballast:

4x250 kN

Lagerschema



LF 4136: Seil 10N einbauen und vorspannen 

36

Ballast:

4x250 kN

Lagerschema



LF 4137: Seil 11S einbauen und vorspannen 

37

Ballast:

4x250 kN

Lagerschema



LF 4138: Seil 11N einbauen und vorspannen 

38

Ballast:

4x250 kN

Lagerschema



LF 4139: Herstellung Überbau Seilbrücke / Frischbeton + Schalung

39

Frischbeton + Schalung

Lagerschema



LF 4140: Herstellung Überbau Seilbrücke Abschnitt 4

40

Lagerschema



LF 4141: Lückenschluss 

41

Lagerschema



LF 4142: Ausschalen Vorlandbrücke 

42

Lagerschema



LF 4145: K+S Betonierabschnitt 4 

43

Lagerschema



LF 4150: Ausbau 

44

Lagerschema



LF 4151: Nachspannen der Seile 

45

Lagerschema


